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U m quinto da dgua doce do mundo estd
na Amazénia. A importéncia da regido
no equilibrio do ciclo hidrolégico mundial

é primordial e os dados sobre a dgua na
Amazdnia sdo inigualdveis.

No entanto, essa percepcdo inicial de
abundéncia hidrica pode ser enganadora.
Durante a Gltima década, uma taxa crescente
de inundacdes e secas extremas estd
empurrando as comunidades locais para além
dos seus niveis de resiliéncia.

Os meios de subsisténcia das comunidades
ribeirinhas tradicionais estdo altamente
relacionados ao ciclo hidrolégico e essas
mudancas, acentuados pelas mudancas
climdticas, afetam profundamente sua
capacidade de acessar dgua e alimentos
seguros. A logistica, incluindo aquelas
relacionadas aos servicos de sadde e
educacdo, é fortemente afetada.

O cendrio hidrico desafiador nesta regido -

com suas condicdes extremas de dindmica da
dgua - requer criatividade, inovacéo e mudanca
de comportamento para alcancar uma gestéo
sustentével da dgua a longo prazo.

Em 2016, dez escolas do estado do Amazonas
aderiram & rede Swarovski Waterschool. Um
esforco internacional presente em sete paises
para apoiar as escolas a fornecer educacédo
sobre a dgua, acesso a dgua potdvel e apoiar
saneamento e higiene para seus alunos.

Para enfrentar a tarefa, a Swarovski
Waterschool associou-se a Fundacéo
Amazonas Sustentével (FAS), uma fundacéo
independente que trabalha lado a lado com
comunidades florestais tradicionais em todo o
Amazonas para construir resiliéncia estrutural

a longo prazo, investindo em meios de
subsisténcia sustentdveis, infra-estrutura social e
empoderamento local.

Agora a iniciativa atinge um marco importante
e estd prestes a evoluir para uma nova fase.
Este relatério apresenta a estrada até agora,
incluindo uma visdo geral do contexto do
projeto, sua légica e estratégias no territério.
Também revela e explora as conquistas da
primeira fase, apresentando as conclusdes
dos esforcos de monitoramento, avaliacédo

e aprendizagem. Ele compartilha algumas
descobertas e aprendizados sobre o processo
e como eles estruturam os préximos passos e
apontam seu caminho adiante.

SWAROVSKI

WATERSCHOOL

undado em 2000 e situado em 7 paises

dentro das dreas de bacia dos rios
Dandbio, Ganges, Yangtze, Nilo, Amazénia,
Chao Praya e Mississippi, o programa
Swarovski Waterschool j& ensinou mais
de 500.000 criancas, através de quase
10.000 professores especialmente treinados
em mais de 2.400 escolas piblicas. O
programa oferece uma experiéncia de
aprendizado educacional que gira em
torno do tema da dgua direcionada para
criancas de 8 a 18 anos. Melhorar o acesso
& dgua segura e confidvel e saneamento
adequado nas escolas sdo dreas-chave
adicionais integradas & estrutura. Através
do programa Swarovski Waterschool, os
alunos desenvolvem uma paixdo pelo
assunto, tornando-os embaixadores ideais
para influenciar familias inteiras e suas
comunidades.

swarovskiwaterschool.com
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FAS

A Fundacdo Amazonas Sustentdvel

(FAS) é uma organizacdo néo
governamental criada em 20 de dezembro
de 2007 para fazer a floresta valer mais
em pé do que derrubada ao projetar e
implementar arranjos inovadores para
reconhecer e recompensar os povos
tradicionais da floresta pelos servicos
ambientais que fornecem ao mundo. A FAS
foi concebida como uma organizacdo néo-
governamental brasileira, ndo-partiddria,
sem fins lucrativos, posteriormente
reconhecida como de interesse publico,
devido as suas realizacdes, pelo estado
do Amazonas e pelo governo federal.
A misséo da Fundacdo é promover o
acolhimento da sustentabilidade levando
a um modelo de conservacdo ambiental
que considere a melhoria da qualidade de
vida dos povos da floresta tradicional na
Amazénia.

fas-amazonas.org
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RORAIMA
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Q SANTAREM

MANAUS

AMAZONAS

O projeto ocorre na regido do Piagacu
Purus, no estado do Amazonas, nomeado
assim por causa do rio Purus, principal
rio da bacia hidrogréfica da regido. As
comunidades ficam a até 246 quilémetros
. em linha reta a partir de Manaus sendo
B rasi ] acessado apenas por barco. A viagem de
Manaus leva cerca de 2 horas de carro
mais 20 horas de barco.

TOCANTINS
RONDONIA

i Sran me

Purus
Loogle Maps

o
MATO GROSSO
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A Floresta Amazénica é uma floresta povoada.
Comunidades indigenas e de habitantes das
florestas, incluindo seringueiros, pescadores

A regido de Piagacu-Purus é hoje uma Reserva de tradicionais e coletores de castanhas, também
Desenvolvimento Sustentdvel. Essas reservas fazem parte do fazem parte desse ecossistema. Atualmente,
sistema de dreas protegidas do Estado no qual a populacéo a maioria das pessoas que vive na Amazdénia
tradicional vive em florestas tropicais antigas e de alta relevéncia brasileira é de descendéncia mista de colonos
ambiental. Dentro destas dreas protegidas, comunidades e e povos indigenas. Depois de geragdes
conservacionistas trabalham em conjunto para equilibrar a vivendo nas profundezas da floresta, eles
conservacdo da biodiversidade com meios de subsisténcia se tornaram cada vez mais adaptados e
sustentdveis para os povos tradicionais das florestas. adotaram muitas prdticas indigenas em seus

modos de subsisténcia.
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Eles tém a mandioca como o
ingrediente bdsico na maioria
das refeicdes, preparada em
forma de farinha (Farinha
D'dgua), combinado com
proteina adquirida através da
caca e da pesca.

A agricultura de subsisténcia
produz alimentos para consumo
e também para venda, que
juntamente com a venda de
produtos florestais sazonais
resultam em um pouco de renda
que é usada para comprar sal,
café, acicar e alguns produtos
manufaturados. Este comércio

- que geralmente n&o é justo -
muitas vezes acontece através de
intermedidrios que chegam de
barco a esses locais distantes, ou
dependem de viagens custosas até
a cidade mais préxima.

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO
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A reserva Piagacu-Purus tem 52 pequenas comunidades,
espalhadas por mais de oito mil quildmetros quadrados. Sua
drea engloba o maior lago da Amazénia, o lago Amana. A
reserva é considerada uma drea de atencdo crucial para a
protecdo do boto e do peixe-boi amazénico.

. ey

-

O tamanho das comunidades envolvidas no projeto varia de
17 a 110 familias que vivem nas margens do rio ou em casas
flutuantes. As comunidades estéo geograficamente isoladas
e s6 podem ser alcancadas de barco. A comunidade mais
distante leva até trés dias de barco até a drea urbana mais
préxima, chamada Beruri.

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO
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Considerando o cendrio hidrico desafiador nesta regido - com suas
condicdes extremas de dindmica da dgua - espera-se que a maioria dos
meios de subsisténcia dessas comunidades seja altamente adaptadas ao
ciclo hidrolégico. No entanto, durante a dltima década, uma taxa crescente
de inundacées e secas extremas afetou as dindmicas j& praticadas, fato que
causou a perda de cultivos e casas que foram danificadas pelas inundacées.

=

As condicdes e estratégias para
acessar a dgua na Amazdnia

sdo amplamente varidveis. Em
geral, a maioria das comunidades
tradicionais da floresta lida

com pelo menos dois cendrios
sazonais distintos em relacdo ao
abastecimento de dgua: a estacdo

chuvosa e a seca. Os rios da Bacia i : 5.
do Amazonas variam até 15 metros. _ g - ' : = : = ' 1'__ -4 ™ _ ; W
Cerca de metade do ano, os rios : '
estdo aumentando seu volume de

dgua e, nos meses restantes, é€ o
contrdrio.
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Uma situacéo semelhante ocorre
com avaliacées oficiais de
educacdo, padrdo que cria um
cendrio de alunos esquecidos em
escolas precdrias e “invisiveis”.
Criancas nascidas em casa com
o auxilio de parteiras tradicionais
ndo possuem certiddes de

nascimento, o que leva a uma
situacdo em que a mortalidade
infantil ndo é realmente
monitorada.

Devido ao seu padrdo de assentamento, a maioria
dessas comunidades n&o estd incluida nos relatérios
oficiais de estatisticas geogrdficas e demogréficas,
como o censo nacional. As comunidades geralmente
ndo atingem o limite minimo de unidades domiciliares
a ser pesquisada ou ndo podem ser acessadas no
momento em que as pesquisas sdo conduzidas.

25
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Nesse contexto, qualquer iniciativa
vidvel deve compreender e
desenvolver estratégias levando em
conta a demografia e a logistica da
Amazénia. Isso implica em custos
operacionais adicionais e limitacdes
sazonais que ndo podem ser
negligenciadas.

Esses desafios logisticos
sdo um dos obstaculos
mais significativos para
fornecer &s pessoas

da floresta acesso

aos servicos piblicos

e politicas publicas

mais essenciais, como
educacdo bdsica e salde,
dgua potdvel, saneamento
e energia.

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO
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A primeira vista, uma
impressionante rede de cérregos,
rios e lagos, juntamente com
altas taxas de precipitacdo, da
uma sensacdo de abundancia
de dgua. E contraintuitivo pensar
que a obtencdo de dgua requer
esforco e muitos problemas de
satde estdo relacionados a

falta de acesso a dgua potdvel
para consumo. A maioria das
comunidades coleta dgua do

rio ou da chuva, sem tratamento
adequado.

!
%
1
:

Dificilmente as politicas pdblicas
chegam a essas comunidades,
que precisam desenvolver
alternativas para lidar com
questdes locais, como o acesso
a dgua potavel, energia e gestdo
de residuos sélidos, sem apoio
do governo.
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Enquanto parte das comunidades estéo

em terras altas, algumas delas estd em
terras que inundam anualmente. Nessas
comunidades é impraticdvel cavar pocos.
A disponibilidade de dgua é reduzida
durante a estacdo seca e a maior parte da
dgua fica cheia de sedimentos de argila. O
residuo sélido torna-se visivel nas margens
do rio e algumas das taxas j& elevadas de
doencas relacionadas & dgua aumentam.




A educacéo ainda é um grande desafio para o desenvolvimento
da regido. Ainda hé poucas pessoas das comunidades que

tém instrucdo suficiente para ensinar, e com frequéncia os
professores vém de cidades préximas. Eles viajam vérios dias de
barco para chegar nas comunidades e trabalhar em condicdes
muito precdrias, com poucos recursos diddticos e planejamento
inadequado; as vezes, eles ndo tém outra opcdo sendo morar
dentro das escolas, que muitas vezes nem banheiro tem. Os
alunos raramente recebem merenda e muitas vezes as aulas
acabam sendo encurtadas por causa disso.
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Em 2016, quando o projeto chegou as comunidades
participantes, nenhuma escola tinha acesso a dgua (potdvel
ou ndo) ou banheiros. Em alguns casos, ndo havia nem
mesmo um prédio escolar e os alunos tinham aulas em outras
estruturas improvisodos. Em muitos casos, a estrutura estava
em condicdes tdo precdrias devido a danos causados por
inundacdes anteriores, que a escola ndo poderia mais ser
usada com seguranca.

et s
\'\W\h‘?h N h““'"":"- S
R

i

poes -_ , \\~~ ,w
W k:ﬁ" "I*‘r”r“‘ SRERLL! **hf}m 1 x\\\ \\ NN R \:ﬂ

x.;;_; uﬁ,& |
' i.

| N LY
T e SLE e —

SEJAM 2 BEM 5 ViINDgg

:‘!ms

-—_l-ll

Normalmente ha de duas a trés semanas de aulas por més, jé&
que os professores precisam voltar &s cidades para receber o
pagamento e comprar bens manufaturados. Os contratos dos
professores duram dez meses e sdo renegociados anualmente,
o que implica que a cada ano as escolas podem mudar de
professores. Devido & falta de professores disponiveis, estrutura
e o pequeno tamanho das comunidades, a maioria das escolas
ndo é organizada em séries. Em outras palavras, diferentes
idades estudam juntas ao mesmo tempo na mesma sala de aula
com apenas um professor.
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Apesar desse contexto aparentemente duro, essas
comunidades tém vivido nessa regiGo durante séculos,
confiando nos recursos naturais e na colaboracdo da
comunidade. Portanto, nossa iniciativa é guiada por um
profundo respeito pelo povo da floresta e seu modo de

vida. Somente reconhecendo e respeitando seus valores,
sabedoria e relacionamento Gnico com a natureza é possivel
construir a confianca necesséria para uma parceria em
direcdo & gestdo sustentdvel da dgua no longo prazo.

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO
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DESENHO DO PROJETO

Oponto de partida para desenhar o projeto e bioldgica do mundo. A visdo do programa

nessa regido foi o obijetivo principal do é que os desafios globais da dgua devem
Programa Swarovski Waterschool: contribuir ser enfrentados capacitando criancas com
para a disponibilidade de dgua a longo prazo,  conhecimento e recursos de que precisam para
para o beneficio das pessoas e da natureza, liderar a mudanca. Para promover comunidades
e para a manutencdo da diversidade cultural “amigas da dgua”, o programa investe em:

Ensinar s criancas os principios da gestao sustentavel da dgua.

Permitir que as comunidades resolvam seus desafios
relacionados a dgua.

dgua segura e confidvel e saneamento adequado.

Abordar questdes ecolégicas, econdmicas, sociais e culturais que
afetam a dgua em nivel local e global.

3 Contribuir para um mundo onde todas as pessoas tenham acesso a

*Para abordar a complexidade da regid@o do Purus, a concepcdo do projeto também
considerou um conjunto de pressupostos, juntamente com os pilares do Programa *. Essas
premissas foram essenciais para fundamentar as estratégias globais do programa, detalhar
a abordagem adotada e construir confianca.

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO 41

PILAR 1: ACESSO A AGUA POTAVEL

falta de acesso a dgua potdvel representa PREMISSAS DO PROJETO:
uma das barreiras mais significativas a satde

e ao desenvolvimento em muitas comunidades. A (% Na regido do Purus, o acesso a dgua
Swarovski Waterschool trabalha de méaos dadas potdvel estd principalmente relacionado
com parceiros locais para identificar, estabelecer ao cuidado com as fontes de dgua

e implementar solucdes que fornecam dgua limpa e a promover prdticas corretas de

para as escolas e comunidades locais, resolvendo armazenamento e tratamento.

desafios relacionados & dgua tanto a curto como a . . .

longo prazo (% O engajamento da comunidade é chave

fpara o sucesso.

Para informacées adicionais sobre os pilares do acesso ao Swarovski:
www.swarovskiwaterschool.com/the -three-pillars
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Oensino e a aprendizagem participativa sdo
essenciais para entender a importéncia da
dgua e do saneamento no contexto mais amplo

da sadde e da educacdo para o desenvolvimento
sustentével. Os programas da Swarovski
Waterschool envolvem professores em sala de aula
para capacitar criancas entre oito e quinze anos
com o conhecimento e as habilidades necessérias
para empreender acdes locais para melhorar os
ambientes em que vivem.

M ateriais diddticos transmitem conhecimento
teérico relacionado através de experimentos
envolventes e programas préticos ao ar livre. Isto
visa envolver as criancas como “Embaixadoras da
Agua” na comunidade em geral. Além disso, as
sessdes de treinamento de professores ajudam a
promover o gerenciamento responsdvel da dgua,
permitindo que eles ministrem suas préprias aulas
apoiadas por kits de ferramentas especialmente
desenvolvidos.

e

0

0

PREMISSAS DO PROJETO:

A escola pode desempenhar um papel
central para promover a mudanca social
na comunidade.

Os professores devem ser considerados
como o grupo alvo para trazer as ques-
tées relacionadas & dgua para a agenda
da comunidade.

o

0

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO

\

As atividades propostas devem ser experi-
mentais e apoiadas por material acessivel na
regido.

As atividades devem ir além do compartilha-
mento de conhecimentos e buscar atitudes
positivas e mudancas nas prdticas cotidianas
sobre questées relacionadas a dgua.

43
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acesso a saneamento e educacao sobre
higiene nas escolas promove habilidades

para a vida saudavel, melhor aprendizado e =
menos auséncias da escola, especialmente para

meninas. Os programas Swarovski Waterschool
trabalham com as comunidades locais para

fornecer instalacoes sanitarias e melhorar a <

lavagem das maos nas escolas.

PREMISSAS DO PROJETO:

As questdes da dgua devem estar ligadas
a saude, qualidade de vida e desenvolvi-
mento sustentdvel.

Investimentos na infraestrutura escolar séo
necessdrios para criar condicdes minimas
de mudanca na prdtica e para tornar as
metas do projeto mais tangiveis.

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO
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Dez das cinquenta e duas comunidades da
reserva foram escolhidas para fazer parte da
primeira fase do projeto na drea. A escolha foi
feita considerando os seguintes critérios:

(% Condicées geogrdficas e logistica

(% Diversidade da paisagem aqudtica (terras
altas, dreas de vdrzea e comunidades
flutuantes)

(% Histéria do bom trabalho em outros
projetos com FAS: ter uma atitude positiva
para a mudanca

(% Populacdo - grandes e pequenas
comunidades

(% Dificuldades no acesso & dgua

(% Dificuldades na infraestrutura escolar

Q

o BEABA DE CIMA

BEABA.DE BAIYO SANTANA DO SUPIA

Q

NOVO SUPIA

A primeira escolha foi feita por técnicos da FAS
que trabalham na regido hd oito anos e estdo
familiarizados com sua realidade. Depois de

ter uma primeira lista de possiveis opcées da
comunidade, a equipe teve uma primeira conversa
com os lideres para entéo fazer a escolha final das
comunidades.

A equipe escolheu comecar com dez escolas para
acompanhar de perto e testar a implementacdo das
ideias ao invés de comecar com uma escala maior,
de forma que a informacéo e o relacionamento
ficaria mais distante.

Em maio de 2016, a Escola de Agua Purus acolheu
as 10 comunidades selecionadas para integrar a
rede global. As dez primeiras comunidades sdo
reconhecidas como pioneiras de novas prdticas
que podem expandir para as outras comunidades
na reserva e espera-se que sejam sementes que
influenciam uma mudanca maior em toda a regido.

Q

SANTA LUZIA
DO JARI
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Surara 55 40 Terras altas Beruri

Boas Novas 1 23 Terras altas Beruri
Uixi 65 49 Terras altas + casas flutuantes Beruri

Arumé 100 110 Terras altas + casas flutuantes Beruri
Santa Luzia do Jari 14 14 Terras altas Beruri
Tuivé 22 17 Vérzea Beruri

Nova Supid 30 30 Vérzea Beruri
Santa Luzia do Jari 14 16 Vdrzea Beruri
Beabd de Baixo 10 15 Terras altas + casas flutuantes Tapaué
Beabd de Cima 7 15 Terras altas + casas flutuantes Tapaué

Q
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As escolas desempenham

um papel fundamental
na abordagem dos desafios
relacionados & éguaq,
funcionando como um centro
para promover a mudanca nas
comunidades. Professores e
alunos séo agentes de mudanca
que aumentam a conscientizacdo
sobre questdes de saneamento
e higiene e envolvem a
comunidade na gestdo
sustentével da dgua.

As atividades do projeto sdo
projetadas para envolver,
informar e promover inovacdes
de dgua bem adaptadas em
cada comunidade. O processo
incentiva todos a aprenderem
juntos com a escola e
propagarem mudancas positivas
entre a comunidade.

ELCOME ..
VILLAGE ARUMA
WATER SCHROL/SWAROVSKI §

Apds o primeiro momento da
aprendizagem experiencial,
cada escola e sua comunidade
s@o desafiadas a colaborar e
projetar solucdes inovadoras
de dgua, saneamento e higiene
adaptadas as suas necessidades
e especificidades. Faz parte do
desenho da solucdo promover
engajamento, apropriacdo e
cuidado com o que estd sendo
realizado.

As atividades do projeto
abrangem uma abordagem

em médulos para aumentar a
conscientizacdo. Cada conjunto
de atividades enfoca as relacées
da &gua com o (i) individuo; (ii)
escola; (iii) comunidade e (iv) o
bioma Amazénia e o Planeta.

Cada workshop traz educacéo
experiencial sobre a dgua para
toda a equipe e estudantes da
escola, bem como para pessoas-
chave da comunidade, como

os agentes e lideres de satde

da comunidade. Os adultos sdo
também convidados a participar
de atividades selecionadas.

Cada escola recebe um “kit

de ferramentas” com desafios
estruturados e atividades a serem
seguidas pela equipe do professor
e pelos alunos. A equipe da
escola é apoiada e incentivada
pela equipe do projeto para
ajudé-los a alcancar as metas e
promover mudancas além das
paredes da escola.

A transparéncia foi uma parte
importante da estratégia para
obter a adesdo da comunidade.
O primeiro contato com as
comunidades foi focado em
compartilhar a viséo do projeto
e apresentar a estratégia de
implementacdo. Esse momento
foi fundamental para alinhar

expectativas e criar engajamento.

Para facilitar esse processo, a
equipe usou um recurso visual
(banner), onde puderam ver de
antemé&o o caminho proposto,
como um roteiro flexivel a ser
seguido pela equipe, alunos,
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professores e comunidade para
alcancar os objetivos principais.

Este mapa apresenta cada

uma das oficinas planejadas

e as questdes norteadoras

a serem exploradas através
das atividades. Ele mostra
intencionalmente o componente
de infraestrutura como um
esforco paralelo e de apoio

ao caminho educacional para
mostrar que o principal esforco
estd relacionado & mudanca
de conhecimento, atitude e
pratica. Geralmente, é muito
mais facil para as comunidades

e ,#F-l.m- na Tamilia

e aa emanidede

valorizarem apenas o
componente de infraestrutura, |G
que ele é mais visivel e concreto,
mas o projeto deseja ser
posicionado e valorizado como
um esforco educacional.

O banner foi pendurado nas
escolas e a cada nova oficina
todos poderiam revisitar o mapa
e verificar o progresso feito até
que o ciclo estivesse completo.
A apresentacdo deste mapa foi
a base para as comunidades
decidirem se queriam ser uma
das comunidades participantes.



A primeira oficina “Agua e
eu” visa o uso da dgua e a

autoconsciéncia sobre os hdbitos

de higiene e promove reflexdo

sobre a dgua na vida do aluno.

Além da descoberta de novos
conhecimentos, as atividades
enfocam mudancas de atitude
e prdticas relacionadas ao
uso e conservacdo da dgua,
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especialmente aquelas
relacionadas & higiene e satde.
Os alunos que passam pelas
atividades podem entender a
importancia da lavagem das
mé&os, beber dgua tratada e
evitar o compartilhamento de
copos entre os alunos. A escola
recebe desafios e metas para
alcancar nos meses seguintes.

O workshop “Agua e a
Escola” promove uma
reflexdo sobre o uso da
dgua no dia a dia da
escola. Especialmente
em como prdticas
coletivas, como o
descarte adequado de
residuos sélidos, podem
contribuir para a satde
coletiva no ambiente
escolar. As atividades
foram planejadas para
promover a mudanca
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de atitude em relacéo
ao uso e conservacdo
da &gua no espaco
escolar e reflexdo de
como funciona nas
casas e ajuda alunos a
refletirem sobre de onde
a dgua vem e como é
descartada em cada
uma das casas.

Esta etapa também
busca melhorias no
tratamento e consumo

de dgua na escola.
Atividades como

testes de dgua e
conscientizacdo sobre
contaminacdo sdo
realizadas com toda a
escola. Nesta etapa, o
foco comeca a se mover
do individuo para o
coletivo em uma escala
onde as mudancas
podem ser facilmente
observadas e tangiveis.




A afitude esperada de um

aluno que passa pelas
atividades é entender o

impacto da md gestdo da

dguaq, falta de tratamento
e maus hdbitos de
sadde. Ao aplicar as
atividades sugeridas na
escola, o projeto espera
promover um ambiente
sauddvel em torno das
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instalacdes da escolq,
dando um exemplo para
a comunidade.

Cada escola recebe
um kit para melhorar as
condicdes da dgua na
escola, concentrando-
se no fratamento e
armazenamento da
dgua bebida e no
lavador de méos. Além

disso, essa oficina inclui
um planejamento para
melhorar a infraestrutura
hidrica da escola, como
banheiros, esgoto, pias

e outros. Junto com

a equipe da escolq,

o governo local e os
lideres comunitdrios estdo
envolvidos.

O semindrio “Agua,
familia e Comunidade”
tem como principal
objetivo envolver

as familias e toda a
comunidade com o
tema do cuidado com
a dgua. Os alunos
lideram o processo
de conscientizacdo

e buscam um maior
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envolvimento dos pais e

membros da comunidade

com o projeto.

O apoio e o incentivo
oferecidos pelo
projeto da escola
acabam estimulando
o envolvimento da
comunidade em torno
da gestdo sustentdvel

da dgua. A metodologia
em que o projeto se
baseia, que busca
aproximar a escola dos
pais, é uma forma de
despertar a capacidade
de fazer coletivamente,
sem esperar por apoio
externo.
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O médulo “Agua na Amazénia e no Planeta” foca em apresentar Este médulo convida a uma perspectiva macro e global sobre a questao
a dgua como um bem planetdrio que deve ser cuidado por to- da dgua e as atividades se concentraram em entender como o rio

dos. Seu principal objetivo é promover a reflexdo sobre como as Purus se liga & Bacia Amazénica e sua importéncia global. Ao ouvir
acdes humanas na regido podem comprometer a disponibilidade histérias e trocar cartas com alunos dos projetos locais de outros paises,
dessa fonte natural. eles entenderam que o contexto da dgua pode ser muito diferente

dependendo de onde vocé mora. Essa mudanca de perspectiva ajuda a
conectar os esforcos locais com a rede Swarovski Waterschool.
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professores

envolvidos

no Escola
D’Agua Purus

Considercndo quea
escola desempenha um
papel chave para promover
a mudanca social da
comunidade, os professores
foram considerados um grupo
alvo para frazer as questdes
relacionadas com a dgua
na agenda da comunidade.
Portanto, muitas acdes
ocorreram para obter sua
adesdo ao projefo.

Eles foram abordados e
entrevistados durante a
viagem de campo da linha
de base e foram bastante
Uteis compartilhando infor-
macdes escolares e insights
sobre o ferritério, ajudando
a moldar o projefo.

Como principais interessa-
dos, eles foram informados
sobre todo o processo do

projeto e seu papel nele.
Juntamente com a reflexdo
individual sobre os mo-
mentos de prdtica e o facil
acesso & equipe do projefo

durante sua visita mensal ao

centro urbano, essa abor-
dagem inicial foi essencial
para construir a confianca.

Trabalhar como professor
nas comunidades
ribeirinhas do Amazonas
n&o é um esforco fdcil.
Eles precisam lidar

com indmeros fatores e
barreiras que impedem a
continuidade do trabalho.
A falta de apoio do
governo local, a

alta rotatividade e a
descontinuidade das
politicas piblicas e
iniciativas de educacdo
escolar estabelecem um

contexto em que eles
geralmente se abstém de se
engajar em novos projetos.

A abordagem do projeto
se mostrou acertada. Apds
a primeira viagem de cam-
po, os professores estavam
ansiosos para se envolver
com o projeto, vendo-o
como uma oportunidade
positiva para aprender no-
vas habilidades, aprimorar
seu curriculo e se envolver
em projetos complementa-
res & sala de aula.

Os professores foram
treinados para usar o livro
de atividades e aplica-
los aos seus alunos e
envolveram-se em todas
as atividades.

Os professores

foram parceiros-

chave durante todo o
processo de melhorar

o relacionamento da
equipe do projeto com
as comunidades e
envolver os alunos em
atividades relacionadas
a dgua no periodo entre
as oficinas.

O contato com as
comunidades também

foi facilitado pelos
professores. Durante suas
visitas mensais & cidade,
eles freqiientemente
entravam em contato com
a equipe do projeto para
compartilhar noticias das
acdes da comunidade e
da escola.

Em vdrios momentos os
professores foram além
das atividades propostas
e criaram pecas de arte e
musica relacionadas ao
tema da dgua.
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Apesar do treinamento,

o nimero de atividades
aplicadas pelos
professores varia muito.
Para o monitoramento,

a equipe entrevistou

uma amostra de nove
professores representando
diferentes escolas
envolvidas no projeto.

O critério para selecdo
dos entrevistados era
eles terem participado
das quatro oficinas e,
portanto, serem freina-
dos em todos os médulos
de ensino.

A quantidade de
atividades aplicadas
pelos professores em
momentos para além

das oficinas variou de

1 a 12. A pesquisa
conclui que o nimero de
atividades aplicadas esté
altamente relacionado &
iniciativa do professor e &

disposicdo de integré-lo
como parte do plano de
trabalho sugerido pela

secrefaria de educacéo.

Eles também foram
quesfionados sobre o
quéio dificil foi desenvolver
as atividades, quais

as afividades mais
interessantes e solicitados
a fornecer feedback. Eles
também responderam

o que os incentivaria a
aplicar o contetdo do

Guia de Atividades.

Alguns professores
fizeram anotacées
sobre as atividades
com dicas para facilitar
a compreensdo e

a aplicacdo. Essa
avaliacdo trouxe insights
importantes para
melhorar o conteddo

e o uso do kit de
ferramentas.

Sabendo que o acesso aos
recursos de ensino é muito
limitado, os suprimentos
necessdrios para desenvolver
as atividades eram limitados ao
minimo. Cada escola recebeu
uma caixa de material escolar
com tudo o que é necessdrio
para implementar as atividades
durante o primeiro workshop. No
entanto, para poder continuar
desenvolvendo as atividades de
forma continua, os itens bdsicos
devem ser fornecidos pelo

governo local. Atualmente, as
escolas ndo recebem nenhum
material escolar bdsico para
trabalhar e isso se torna uma
barreira para melhorar as
prdticas de sala de aula.

Os professores também sugeriram
que o conteldo do Guia de
Atividades Escola D'’Agua
deveria ser melhor integrado ao
planejamento pedagdgico. Eles
acreditam que, se assim for, a
secretaria da educacdo estaria

mais disposta a fornecer os

recursos necessdrios e aumentar a
chance de continuidade da Escola
D'Agua apés o término do projeto.

Eles também destacaram a
necessidade de mais momentos
de treinamento, j& que a
rotatividade de professores é alta
e com mais treinamentos facilitaria
o acesso ao contetdo do Guia
de Atividades pelos novos
professores que entram na escola
a cada ano.
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i Sean me

Full Activities
Toolkit

Guia de Atividades

da Escola D'dgua foi
organizado em um fichério
que seria preenchido ao longo
das oficinas com 39 atividades
relacionadas aos quatro médulos
de ensino. Cada escola recebeu
seu guia de atividades junto com
uma caixa de material escolar.

Muitas das atividades

foram aplicadas durante as
oficinas, com a presenca da
equipe do projeto, o restante
disponivel para os professores
implementarem entre as oficinas
por conta prépria.

A equipe implementou 22
atividades em cada comunidade
dentro da 1° fase do projeto.
Parte das atividades também foi
projetada para ser implementada
por professores e alunos no
intervalo entre as oficinas.

O desenvolvimento das
atividades propostas levou em
consideracdo o uso de materiais
disponiveis localmente e a
necessidade de ser aplicado em
salas de aula multisseriadas. O
kit de ferramentas também teve
que conter informacdes bdsicas
e contedo, considerando que

professores ou alunos n&o tém
outras fontes de pesquisa (por
exemplo, internet).

Um dos objetivos do guia

de atividades é trazer novas
informacdes e desenvolver

a conscientizacdo sobre o

uso seguro da dgua. Para
promover a mudanca, é crucial
que as familias entendam

os motivos pelos quais as
questdes apresentadas sdo
importantes e quais podem ser as
consequéncias de ndo lavar as
mdos adequadamente ou beber
dgua imprépria, por exemplo.
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D33

alunos aprendendo
através do Escola
D’Agua Purus

Questdes de saide e higiene ndo sdo geralmente
abordadas durante as aulas. Os professores
entendem que esses assuntos sdo um assunto de
familia. Os pais, por outro lado, acreditam que é
algo a ser ensinado também na escola. Apenas
em trés de dez comunidades, os entrevistados do
grupo de foco puderam apontar pelo menos trés
consequéncias de ndo lavar as mdos.

Com esse obijetivo, foram desenvolvidas atividades
educacionais baseadas no material global da
Swarovski Waterschool e em outras inspiracdes
locais e globais. A principal preocupacédo era

que o Guia de Atividades fosse fundamentado na
realidade das comunidades.

A cada semestre, um novo médulo explorou um
conjunto de perguntas orientadoras com atividades
que encorajam os alunos a agir e refletir. Para
fazer isso, as atividades seguem uma abordagem
de aprendizagem experiencial: os alunos
experimentam primeiro uma situacdo - geralmente
ldica - e depois pensam sobre isso para produzir
insights e alcancar os objetivos de aprendizagem.

O processo de avaliacdo de resultados revelou que
o conhecimento relacionado & dgua aumentou em
todas as dimensdes. A comparacdo longitudinal de
2016 a 2018 - antes e depois do projeto, foi feita
aplicando-se um questiondrio semiestruturado para
grupos em cada comunidade.

Com base no feedback fornecido, as respostas das
comunidades foram classificadas em uma matriz de
avaliacdo de cinco niveis em diferentes dimensdes
relacionada aos pilares do programa (para a
matriz de avaliacdo completa e detalhes adicionais,
consulte a secdo Monitoramento, Avaliacdo e
Aprendizagem).
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MUDANCA MEDIA DAS COMUNIDADES NO CONHECIMENTO RELACIONADO A AGUA EM CADA

PILAR (N=10)

Pilar 3 - Acesso a estrutura de saneamento
(e melhora de habitos de higiene)

Pilar 2 - Educacéo sobre dgua: cuidando e
respeitando nossas fontes de dgua

Pilar 1 - Acesso a dgua potavel: tratamento de agua

Pilar 1 - Acesso a dgua potavel: abastecimento de
égua e ar d !

0,0

Depois da Fase um (2018), média
Linha de base (2016), média

De acordo com o processo

de avaliacéo, os esforcos

de compartilhamento de
conhecimento durante os dias
de oficing, juntamente com as
atividades implementadas pelos
professores entre as oficinas,
foram capazes de melhorar o
conhecimento relacionado &
dgua entre as comunidades.

O destaque desta andlise diz
respeito ao conhecimento
adquirido sobre lavagem das
md&os e de outros hébitos de
higiene. Durante as entrevistas,
manifestou-se que a consciéncia
sobre a maioria dos aspectos de
lavagem das mé&os e tratamento
da dgua aumentou.

33

41

3,0 4,0 50
0,0: Pior cendrio

5,0: Melhor cendrio

As comunidades deBoas Novas,
Santana do Supid, Surara e Tuiué,
que tinham a linha de base mais
baixa, chegaram ao mesmo

nivel das outras. No entanto,
ainda hé trabalho a ser feito

para consolidar esses resultados
positivos da primeira fase e
aumentar sua compreensdo sobre
questdes relacionadas & dgua.

MUDANCA NO CONHECIMENTO RELACIONADO AO PILAR 3 - ACESSO A ESTRUTURA DE
SANEAMENTO (E MELHORIA DOS HABITOS DE HIGIENE) EM CADA COMUNIDADE (N=10)

50

4,0

4 4 4
35
3,0
3 3
2,0
1,0
0,0

Beabd Beabd
de de

Baixo Cima

Arumé

Depois da Fase um (2018), média
Linha de base (2016), média

Boas Jari
Novas

Novo
Supid

Santana
d

4
Surara Tuivé Uixi

0,0: Pior cendrio

5,0: Melhor cendrio

*para descritores consulte paginas 106 e 107

*para descritores consulte paginas 106 e 107
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OS DIAS DE
OFICINA

Os dias de oficinas eram
reconhecido por serem dias
divertidos, em que os membros
da escola estavam ansiosos para
se preparar e participar. Um dia
tipico de oficina comecava com
uma recep¢do ou apresentacdo
preparada pela escola e pela
comunidade. Isso geralmente
envolvia comida regional, misica
e apresentacdo da evolucdo do
trabalho entre os médulos.

Um circulo geralmente abria o dia
para lembrar os aprendizados da
oficina anterior e apresentar as
metas e agenda do dia. Antes de
comecar as atividades, dindmicas
corporais para despertar a
energia eram propostas pela
equipe ou pelos professores,

para preparar o clima e passar
para algum exercicio do Guia de

Atividades do Escola D’Agua

Normalmente, quatro atividades do
Guia de Atividades Escola D’Agua
eram realizadas durante o dia. A
escolha da atividade dependia do
tamanho e idade dos grupos e seus
membros, além do tépico especifico
que deveria ser mais desenvolvido
em cada comunidade.

Os grupos eram divididos por
idade. Nas comunidades maiores,
como Arumd, a equipe chegou

a trabalhar com mais de 200
alunos ao mesmo tempo, entdo
as atividades foram organizadas
como um circuito, com muitas
acdes acontecendo ao mesmo
tempo, para que todos pudessem
se dedicar as atividades em
menor escala.

Eram dias cheios de atividades,
que duravam das 8h &s 16h,
parando para o almoco, que

as vezes era preparado pelas
familias da comunidade. O dia
terminava com reflexes sobre os
aprendizados do dig, seguidos
por momentos recreativos
conduzidos pelas criancas, que
geralmente incluiam banho de rio
e brincadeiras locais.

Embora o piblico principal fosse
composto por membros da escolg,
cada oficina tinha muitos outros
representantes da comunidade,
incluindo pais, agentes de satde
e lideres comunitdrios.

JOGOS COMO ESTRATEGIA PARA REVER
CONTEUDOS ANTERIORES

Em vez de aplicar métodos
tradicionais para avaliar o
progresso do conhecimento
adquirido, a equipe adotou
uma abordagem inovadora. O
conteddo da oficina anterior era

revisitado de maneira lddica e
divertida. Ao executar o desafio
de chutes de pénaltis, os alunos
deveriam responder corretamente
a questdes relacionadas & dgua
para valer ponto. A resposta
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foi impressionante em termos
de envolvimento dos aluno,
bem como a taxa de respostas
corretas.
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Afitude é um modo de ser,

uma posicdo. E um passo
intermedidrio entre a situacdo e

a resposta a essa situacdo. Neste
projeto, a atitude relaciona-se
com o nivel de preocupacdo que
as comunidades demonstram com
o uso e gestdo adequados da
dgua e a sua vontade de atuar
sobre ela. As atitudes ndo sdo tado
diretamente observdveis quanto
as prdticas, mas podem ser
avaliadas por meio de conversas.

A mudanca de atitude em relacdo
ao uso da dgua foi incentivada
no projeto, frazendo conteddo
para sensibilizar os alunos para
atuarem como embaixadores

do tema na escola e em suas
casas e atividades que envolviam
também o restante da familia. A
maneira lddica como o conteido
foi criado criou uma atmosfera
positiva, mostrando que o
cuidado com a dgua e a satde
depende da participacdo ativa e
pode ser divertido.

Além disso, a equipe também
promove conversas reflexivas

e provocativas com as
comunidades. Nos circulos

em que toda a comunidade

foi convidada, o objetivo do
projeto foi revisitado e as
comunidades puderam falar
sobre o que estavam percebendo
como evolucéo e os desafios
do processo. Estas foram
oportunidades para avaliar e
ouvir opinides sobre os assuntos

“Tenho 50 anos e aconteceu
mais de uma vez que um
garotinho veio me falar sobre
a importancia da agua e as
consequéncias de
jogar lixo nela”

Pastor Adolfo, Comunidade Surara

do projeto e criar uma atitude
positiva em relacdo & mudanca.

Os resultados esperados desse
esforco foram que o uso adequado
da é&gua e o gerenciamento se
tornaram parte da agenda das
comunidades. Em outras palavras,
o resultado desejado é que as
questdes relacionadas & dgua
facam parte do bate-papo quando
as criancas confam a seus pais o
que fizeram na escola naquele dia
e em reunides informais ou em uma
conversa entre vizinhos.

A atitude também diz respeito a
mudar a maneira de enxergar e
reagir a prdticas inadequadas de
uso e manejo da dgua. Eles estdo
desconfortaveis com alguém
jogando lixo no rio? Eles ndo
estdo dispostos a compartilhar
copos? Eles estdo confortaveis
em perguntar se a dgua oferecida
foi tratada? Essa mentalidade vai
além do conhecimento. E sobre

assimilar qual o posicionamento
quando surgem problemas
relacionados & dgua.

No entanto, também se refere a
mudancas em comportamentos
socialmente aceitos - e ndo acei-
tos. Se alguém afirma que ape-
nas bebe dgua adequadamente
tratada, como seus pares reagem?
Uma resposta que considere essa
afirmacéo como um absurdo ou
um excesso de zelo ou causa de
zombaria provavelmente desen-
cadeard uma resposta negativa
a essa nova prdtica que o projeto
estd fomentando.

Por outro lado, se alguém esté
envolvido em uma prética

ruim de gestdo de dgua,
espera-se uma reacdo coletiva
de desaprovacdo, que por
sua vez, indicard que é um
comportamento socialmente
inaceitavel.

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO
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MUDANCA MEDIA DAS COMUNIDADES NA ATITUDE RELACIONADA A AGUA EM CADA
DIMENSAO (N=10)

Pilar 1 - Acesso a dgua potdvel: abastecimento de

dgua e ar deq

Pilar 1 - Acesso a dgua potdvel: tratamento de agua 3,75

Pilar 2 - Educacdo sobre dgua: cuidando e 3,85
respeitando nossas fontes de dgua

*para descritores consulte paginas 106 e 107

Pilar 3 - Saneamento, higiene e saide 3'6

0,0 10 2,0 3,0 4,0 50

- Depois da Fase um (2018), média
Linha de base (2016), média

0,0: Pior cendrio

5,0: Melhor cendrio

Durante a avaliacdo, os entrevistados foram
avaliados de acordo com o interesse em mudar

a situacdo relacionada aos principais temas do
projeto e sua proatividade. Por exemplo, uma
resposta que mostrou interesse para as familias
tomarem a iniciativa de fazer a mudanca acontecer
foi melhor avaliada do que uma que disse que a
situacdo sé poderia ser mudada pelo governo.

Considerando todas as respostas das comunidades,
o tema em que a atitude melhorou significativamente
foi no cuidado e respeito pelas fontes de dgua.

Com um aumento médio de 1,55 pontos (na escala
de 1 a 5), esta avaliacdo refere-se principalmente

a atitude em relacd@o ao lancamento de lixo,
baterias e éleo no solo e nos rios, tema amplamente
promovido ao longo do projeto.

MUDANCA DE ATITUDE RELACIONADA COM O PILAR 2 - EDUCACAO SOBRE A AGUA:
CUIDAR E RESPEITAR AS NOSSAS FONTES DE AGUA EM CADA COMUNIDADE (N=10)

50
3 3
4,0
30
3 3
2,0
10
00

Aruma Beabd Beabd Boas Jari Novo Santana Surara Tuivé Uixi
de de Novas Supid do
Baixo Cima Supia

- Depois da Fase um (2018), média
Linha de base (2016), média

0,0: Pior cendrio

5,0: Melhor cendrio

4 4 4
35
3

*para descritores consulte paginas 106 e 107

De acordo com a avaliacdo dos resultados, pode-
se observar um avanco nas comunidades de Beabd
de Baixo e Beabd de Cima quando se trata de
atitude. Em ambas as comunidades, os estudantes
sempre impressionaram a equipe sobre o quanto
eles assimilaram o conteddo e em cada nova oficina

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO

que eles constroem sobre a atividade anterior. Essas
duas comunidades também sdo conhecidas por
receber visitas de outras comunidades para esportes
e festas e tém orgulho de ser conhecidas como uma
das comunidades mais limpas da regido.

MUDANCA DE ATITUDE EM RELACAO AOS
RESIDUOS SOLIDOS DE BARCOS REGIONAIS

Desde a fase de diagnéstico,
as comunidades tém
apontado para um problema
relacionado ao lixo em suas
comunidades que foram
percebidas como fora de seu
alcance: os barcos de viagem
passavam por seus sacos de lixo

no rio. Todo esse desperdicio
acabaria nas margens do rio

em frente &s comunidades.

Na comunidade do Jari, eles
orgulhosamente nos contaram a
histéria de uma das garotas de
13 anos que, ao viajar em um
desses barcos, viu isso acontecer

€ prontamente conversou com

a equipe do barco sobre sua
preocupacdo e as coisas que
havia aprendido. As comunidades
disseram que desde entdo, aquele
barco mudou sua prdtica e levou
o lixo para a cidade.
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COMUNIDADE MOBILIZADA PARA
CUIDAR DAS FONTES DE AGUA E
MELHORAR AS INSTALACOES E
PRATICAS DE SANEAMENTO E HIGIENE

Oobie’rivo final dessa iniciativa é que
as comunidades adotem prdticas
sustentdveis de gestdo da dgua e
melhorem suas condicdes de saneamento,
higiene e saide.

Promover boas prdticas relacionadas
ao uso da dgua em comunidades é um
processo passo a passo.

Para chegar 14, a equipe tinha que garantir
que a comunidade compartilhasse a
mesma visdo e se mobilizasse para
percorrer juntos esse caminho. H& um
provérbio africano que diz: “Se vocé quer
ir depressa, va sozinho. Se vocé quiser ir
longe, vé junto”.

O projeto incentiva que os participantes se
apropriem do projeto, o que é primordial
para a continuidade e sustentabilidade das

iniciativas locais. Promover a participacéo
e capacitar as comunidades é um aspecto
fundamental para tornar as mudancas
propostas perenes.

Os desafios e campanhas propostos ao
longo das oficinas funcionaram como tes-
tes para avaliar a mobilizacdo da comu-
nidade em torno dos objetivos do projeto,
promovendo bons hdbitos e préticas.

Um dos principais desafios para a etapa
seguinte seria superar a compreensdo
do padrdo social de que a escola é uma
responsabilidade apenas do governo.
Para fazer isso, a equipe convocou uma
reunido para responder & pergunta: “o
que podemos fazer juntos para melhorar
as questdes relacionadas & dgua na
escola?” - e incentivd-los a assumir a
lideranca nesse assunto.

O sucesso dessa acdo coletiva
estd condicionado a uma
variedade de aspectos, tais como:

Quantidade de esforco necessario
- algumas escolas estdo sendo
construidas a partir do zero

e outras optaram por fazer
pequenos reparos e instalacdes na
estrutura de dgua. Obter madeira
e cortar em tébuas é bastante
exigente e pode levar vdrios dias
de trabalho.

Organizacédo interna e lideranca
- as dindmicas sociais e politicas
locais influenciam diretamente

a capacidade da comunidade
se organizar para conduzir o
trabalho.

Condicdes naturais - em alguns
lugares havia a necessidade de

[e————

esperar até que o rio estivesse mais
alto para conseguir a madeira, por
exemplo.

Condicdes politicas: Em algumas
comunidades, o municipio havia
prometido renovar a escola,
contribuindo para o processo e
influenciando sua programacéo.

Esses aspectos foram levados
em consideracdo para definir

os préximos passos em cada
comunidade participante. O
processo participativo de tomada
de decisdo e implementacdo
também pretendeu aproximar

os pais dos alunos & escola e
criar um sentimento coletivo

de colaboracéo em favor da
educacdo e da vida saudavel na
comunidade.

m—

membros da
comunidade
participando
diretamente
das oficinas

iy
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REGRAS COMUNITARIAS
PARA O GERENCIAMENTO
ADEQUADO DA AGUA

Os alunos foram encorajados a

escrever uma carta para sua
comunidade para compartilhar o
conhecimento adquirido durante as
oficinas. Na carta, eles deveriam
incluir cuidados com fontes de dgua,
armazenamento e tratamento adequado
de dgua e recomendacdes de higiene,
saneamento e sadde.

A atividade foi tanto uma oportunidade de
reflex&o para os alunos como uma maneira
de disseminar o conhecimento relacionado a
dgua que eles tinham até agora. Os alunos
podiam registrar e organizar as ideias da
maneira que quisessem, possibilitando
criacoes muito interessantes.

As cartas foram apresentadas as
comunidades, que fiveram a oportunidade
de fazer perguntas e fazer um acordo para
adotar essas prdticas em suas casas. O
senfimento nas reunides foi uma mistura de
orgulho pelo conhecimento adquirido e
desejo de haver melhores cuidado com a
dgua e a satde da comunidade.

As “regras” de dgua da comunidade
apresentadas pelas criancas e pelos
jovens foram amplamente aceitas e o
resultado desta atividade foi acima das
expectativas.

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO
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ESCOLA LIVRE DE LIXO:
DESAFIO DE 21 DIAS

lixo é uma questdo

importante nas
comunidades ribeirinhas. A
pratica cultural de jogar lixo
somada & auséncia de um
sistema publico de gestdo de
residuos sélidos nas comunidades
cria um contexto onde a maioria
dos residuos vai para os corpos
hidricos.

Estudos sobre psicologia
comportamental indicam que se
alguém praticar algo por 21 dias,
tende a se tornar um hébito - algo
que vocé faré naturalmente sem

muito esforco para se lembrar.
Para tratar da questdo dos
residuos sélidos, o projeto lancou
o desafio de uma escola sem lixo.

Cada escola recebeu um calen-
ddrio de 21 dias para registrar
todos os dias sobre a situacdo do
lixo dentro e ao redor da drea da
escola. Grupos de convivéncia
eram responsdveis por verificar a
situacdo e registrar se havia pouco
ou muito lixo, ou se o lugar estava
limpo. O desafio foi chegar a uma
sequéncia de 21 dias sem lixo.
Portanto, se era encontrado lixo

nas dependéncias da escola, eles
tinham que comecar tudo de novo.
Oito escolas aceitaram o desafio.

Caixas de lixo improvisadas e
placas com lembretes de des-
carte adequado dos residuos
comecaram a aparecer perto das
escolas como uma reacédo ao de-
safio. Cada comunidade ganhou
um prémio ao atingir o marco de
21 dias e as dependéncias da
escola permaneceram livres do
lixo apés o desafio.



s comunidades foram guia-
das através de um processo
de duas etapas para projetar seu
plano de acdo para melhorar
a infra-estrutura relacionada &
dgua da escola.

Inicialmente, eles fizeram um diag-
ndstico do estado atual da escola

e, em seguida, tiveram que imagi-

nar a escola dos seus sonhos.

Duas das comunidades - Beabd
de Cima e Beabd de Baixo -
decidiram né&o participar desta
parte do projeto. Sua decisdo foi
baseada em uma promessa do
governo local de construir novas
escolas em cada comunidade.
No momento em que elaboramos
este relatério, a promessa ainda
ndo havia sido cumprida.

Para as outras oito comunidades,
as questdes da escola foram
organizadas em duas dimensdes:
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(i) questdes gerais e (ii) questdes
relacionadas & dgua. Embora

o projeto ndo pudesse abordar
questdes gerais, era importante
construir uma vis@o holistica dos
pontos criticos da escola. A ideia
por trés disso é que, depois de
serem capazes de melhorar as
questdes relacionadas com a
dgua, as comunidades possam
atingir as autoridades locais
para buscar outras melhorias na
escola.

O plano de acdo é um roteiro
de como eles podem evoluir

do status atual para mais

perto do futuro imaginado. A
comunidade fez escolhas sobre
o que poderia ser feito dentro
do prazo e considerando os
recursos disponiveis — incluindo
o apoio financeiro do projeto e
a experiéncia da comunidade.
O plano consiste em um acordo
conjunto entre o projeto e a

comunidade, detalhando o passo
a passo do plano.

A proposta de restaurar alguns
aspectos da escola tomou pro-
porcdes maiores em quatro co-
munidades, onde faltava estrutura
fisica ou estava téo deteriorada
que decidiram construir novas
escolas a partir do zero.

A abordagem da equipe foi clara
em termos de comprometimento
da comunidade para liderar o
plano de acdo para melhoria

da escola. Os planos de acdo
funcionariam como um roteiro
para o esforco conjunto. O
projeto tinha um orcamento
limitado para apoiar o trabalho,
e as comunidades tinham que se
esforcar para que desse certo.

A equipe do projeto também
forneceu suporte técnico quando
necessdrio.
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Os planos de acéo foram in-
tensamente discutidos entre os
membros da comunidade. O
conteldo das oficinas anteriores
apareciam durante as reunides
de planejamento. O nivel de
comprometimento das oito comu-
nidades que participaram desta
parte do projeto foi excelente.

Os resultados desse processo
certamente vdo além da
avaliacdo de “realizado” ou
“ndo realizado”. O plano de
acdo foi um exercicio importante

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO

para demonstrar que, com algum
planejamento e trabalhando
junto, as comunidades podem
realizar muito.

Para aqueles que decidiram
construir uma nova escola, a
comunidade despendeu esforcos
significativos que exigem
conhecimentos especificos e
tempo de construcdo, além

da extracdo da madeira. Dos
oito planos feitos, quatro foram
concluidos a tempo e os outros
quatro estdo prestes a serem

concluidos enquanto escrevemos
este relatdrio.

A tabela abaixo apresenta o
plano de acdo de melhoria

das escolas em cada
comunidade. Também destaca as
especificidades de cada plano
de acdo, como a necessidade
de articular com outros bairros
da comunidade para acessar

a madeira, envolvimento do
governo local, entre outros.

Renovar a estrutura escolar, construir ba-
Boas Novas nheiros e um sistema de captacdo de dguas
pluviais

Comunidade recebeu o apoio de 5 estudantes da
Universidade de Artes da Califérnia, que ajudaram
o plano por 10 dias

Instalar um sistema de coleta de dgua da chu-
Surara va, renovar e atualizar o sistema de tratamen-
to de esgoto e cultivar um novo jardim escolar

A renovacédo das estruturas confou com o apoio do
governo municipal

Instalar um sistema de coleta de dgua da

O municipio foi sensibilizado para construir uma
nova escola. A coleta de dgua da chuva serd im-

Uixi s . . -
chuva e iniciar uma horta para a escola plementada, pela comunidade, apés o término da
nova escola.
Instalar um sistema de coleta de dgua da chu-
. va e uma rede de distribuicdo para fornecer . . -
Arumé , ) A implementacdo foi simples e répida
dgua da comunidade para a escola. Renovar
os banheiros e a cozinha
. Construir uma nova escola infeira com abaste- e o
Jari . . . Melhor caso de mobilizacdo comunitdria
cimento de dgua e banheiros
. o A comunidade fez um acordo com as tribos indi-
. Construir uma nova escola infeira com abaste- .. . , .
Tuiué genas vizinhas para fornecer a madeira necesséria

cimento de dgua e banheiros

para a nova esco|o.

Construir uma nova escola com abastecimento
Novo Supid de dgua e banheiros. Criar uma érea de lazer
e uma horta escolar.

A comunidade supera conflitos politicos internos e se
compromete a trabalhar em conjunto para concluir o
plano de acdo de melhoria escolar

Construir uma nova escola inteira com abaste-

Santana do Supid . . .
P cimento de dgua e banheiros

Comunidade superou uma questéo inicial sobre a
madeira para construir a escola

Decidiram néo trabalhar em melhorias na
escola pois acreditam que a prefeitura de
Tapaué vai fazer

Beabd de Cima e de
Baixo

A escola estd funcionando na varanda de uma casa
emprestada
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s esforcos na infraestrutura
da escola envolveram
muitos atores diferentes das
comunidades.

Algumas etapas e compromissos
concretos tiveram que ser feitos
tanto pela comunidade quanto
pela equipe do projeto. O pro-
jeto forneceu todo o material de
construcdo que ndo pdde ser
obtido na comunidade e, em con-
trapartida, eles se organizaram
para obter todo o material local
e ofereceram a forca de trabalho
para que isso acontecesse.

A equipe do projeto se juntou

as comunidades por 3 dias de
trabalho coletivo. A presenca da
equipe era essencial para facilitar
as decisdes e incentivar as pesso-
as para o trabalho coletivo. Ter os
membros da equipe contribuindo
para o “mdo na massa” também
fortalece a confianca e a parceria

entre as comunidades e a equipe
do projeto.

Logo as melhorias planejadas
anteriormente comecaram a
se tornar realidade. Hortas
de alimentos, banheiros,
reservatérios de dgua foram
instalados nas escolas das
comunidades participantes.

Como j& mencionado, durante
o processo de avaliacdo da
infraestrutura escolar, a equipe
usou um recurso audiovisual
para ajudar os grupos a avaliar
a infraestrutura da escola e
compartilhar sua avaliacdo com
toda a comunidade.

Usando um status de nivel de

trés cores, diferentes aspectos da
infraestrutura da escola foram
avaliados, como banheiros, pias
e armazenamento de dgua (verifi-
que na préxima pdgina a matriz

completa). Sendo vermelho a cor
mais critica e verde a mais ade-
quada - considerando a realida-
de local e as limitacdes atuais.

Ao final do processo de infra-
estrutura, a matriz foi aplicada
novamente e comparada com a
anterior. Esta ferramenta ajudou a
comunidade a refletir sobre a prd-
tica e perceber como este proces-
so estd evoluindo por causa da
acdo deles.

Estamos confiantes que toda essa
abordagem é a melhor maneira
de trazer um processo que ndo
apenas atinja o objetivo final, mas
também construa uma base mais
sélida para a sustentabilidade
dessa infraestrutura, ajudando a
comunidade a refletir sobre sua
prépria capacidade e criando o
sentimento que aquilo pertence &
comunidade.
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Aruma

Beabd de Baixo

Beabd de Cima

Boas Novas
Jari
Novo Supid
Santana do Supié
Surara
Tuivé
Uixi
O componente de infra-estrutura do projeto &, cor vermelha. A complexidade da melhoria, que
Boag, bem conservada e Estrutura ruim, precisa de Nenhuma estrutura, precisa dovid ltad . ivel d | | &0 d |
Estrutura geral da escola . . sem dUvida, o resultado mais tangivel da Escola envolve a construcdo de uma nova escola e o
estruturada renovacdo ser construida s . .
D’Agua no Purus. Essas tabelas contrastam a envolvimento de terceiros, como o governo local,
. . ; . . situacdo da infraestrutura da escola em maio de exigiu um cronograma extenso em algumas das
Acesso a fontes de dgua Agua do poco ou rio com Agua do rio, puxada Sem acesso a daua 2016 laca tatus d o de 2018. A dad
seguras bomba automdtica manualmente 9 em relacao ao status de maio de : comunidades.

matriz na pdgina lateral apresenta uma descricdo

Armazenamento de dgua | Tanque de dgua com dgua Reservatérios improvisados, Sem armazenamento ou detalhada do que ¢ crifico, ainda requer atencdo Os itens em branco na tabela correspondem aos
e tratamento tratada sem tratamento ratamento de dgua (infermedidria) e o que é considerado adequado casos em que as melhorias ainda estdo sendo
para cada aspecto. implementadas. A expectativa é que todos esses
. cLep X ‘ Agua para beber sem . . .
Disponibilidade de agua Agua tratada com copos guap , , descritores sejam atualizados para o status
o ot g tratamento ou copos Sem dgua potdvel . . o .
segura individuais viduais Na linha de base, 39 aspectos foram considerados  adequado (verde) em um més ou dois.

criticos. Apds o projeto, apenas 2 apresentaram

- Lavadora de méos com dgua - ,
Instalacées de lavagem - Lavadora de méos sem dgua ~ Nenhum lugar para lavar as
corrente e sabdo

das mados corrente nem sabdo mdos

Banheiros com sistema de Banheiro sem sistema de

esgoto fechado esgoto Sem banheiros

Instalacées sanitdrias

WC. FEM. ' SN Arum

Beabd de Baixo
Beabd de Cima

Boas Novas

Jari

Novo Supid

Santana do Supié

Surara

Tuivé

Uixi
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PESQUISA E INOVACAO COMUNITARIA
PARA MELHORAR AS INSTALACOES E

PRATICAS DE AGUA

recursos hidricos nessas comunidades
ndo possuem uma solucdo pronta para uso.

Muitos dos problemas de gestdo de

Comunidades que ficam parte do tempo
inundadas e comunidades compostas de
casas flutuantes tém enormes desafios para
lidar adequadamente com residuos, esgo-
tos, cavar pocos, entre outros assuntos. A
falta de energia também limita as alternati-
vas de bombeamento e filtragem.

Neste contexto, a inovacdo é fundamental
para superar os obstdculos locais e
continuar melhorando a gestéo da

dgua. Durante a primeira fase, a escola
também foi usada como um laboratério
de inovacédo e apresentacdo de solucées
disponiveis para coleta de dgua da
chuvaq, filiracdo e tratamento de dgua

e armazenamento adequado. Algumas
fossas sépticas adequadas foram
construidas quando era possivel.

Tendo todos os esforcos anteriormente
apresentados como um portfélio inicial

de solucées, a equipe acredita que as
comunidades, especialmente os jovens
lideres, podem propor solucées inovadoras
de gerenciamento de dgua. Os jovens
estdo ansiosos por serem desafiados de
uma forma que os estimule a aprofundar o
seu envolvimento e criatividade no sentido
de contribuir para comunidades mais
sustentdveis.

Na préxima fase os participantes do projeto
trabalhardo juntos na descoberta de novos
caminhos possiveis para resolver os desafios
locais da dgua. Isso serd feito apoiando os
jovens a propor e festar solucdes para os
principais desafios locais, combinando dgua
e inovacdo com conhecimento local.

Outras comunidades na Amazénia
descobriram como superar desafios
semelhantes e podem compartilhar suas
ideias com as comunidades do Purus. O
projeto incentivard esse tipo de troca.

Um problema comum em todas

as comunidades participantes é o
gerenciamento de residuos sélidos. As
comunidades néo tém acesso a um
gerenciamento piblico de residuos
operado pelo governo local. Neste
assunto, hd muito espaco para inovacées
locais e a segunda fase também
promoverd solucdes para esta questdo.
Finalmente, o projeto estd sempre aberto
a oportunidades de trazer outros a bordo
para contribuir com a gestdo sustentavel
da dgua nas comunidades.

Como primeiro passo nessa direcdo, du-
rante a oficina de encerramento da pri-
meira fase, o projeto trouxe uma atividade
extra com o objetivo de intrigar a curiosi-
dade e o senso de descoberta dos alunos.

Em parceria com o Water Rangers, um projeto
que trabalha com pessoas nativas no Ca-
nadd, algumas atividades de festes de dgua
foram trazidas para despertar a curiosidade e
o cuidado com a dgua entre os jovens.

Depois de identificar diferentes fontes de dgua
em sua comunidade, os jovens coletaram
amostras de dgua e analisaram as amostras
usando o kit de teste Water Rangers.

Os jovens coletaram todos os dados da
comunidade sobre as fontes de dgua e
interpretaram as informacdes. Amostras
de dgua adicionais foram coletadas para
posterior andlise laboratorial.
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COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS COM
A ESCOLA D’AGUA SANTAREM

Swarovski Waterschool no Brasil comecou em
2015 em Santarém - Pard. Seus principais rios,
Tapajés e Arapiuns, sdo afluentes do rio Amazonas.

Fazendo parte da mesma Bacia Amazdnica, a
regiGo de Santarém apresenta algumas condicdes e
desafios semelhantes a do Purus, como as dreas de
varzea, onde as comunidades enfrentam enchentes
anuais. Portanto, a Escola D’Agua em Santarém foi
uma referéncia valiosa para o Escola D’Agua Purus.

Em setembro de 2017, o Escola D’Agua Purus foi
convidado para integrar o Festival da Agua em
Santarém. Foi uma grande oportunidade para
trocar aprendizados e apresentar estratégias e
abordagens da iniciativa Purus em um conjunto de
atividades e reunides.

Os resultados do trabalho do Escola D’Agua
Santarém com os jovens foram inspiradores pois

mostram como eles estdo apaixonados por fazer a
diferenca nas questdes ambientais que enfrentam.
Esta experiéncia notével foi incorporada no
planejamento para a segunda fase do Escola
D'Agua Purus.

Outro ponto que chamou nossa atencéo foi ver o
quanto o projeto estd enraizado na agenda local

e tem sido uma referéncia para trazer solucées em
relacdo & dgua. Percebemos como o Escola D’Agua
Santarém incentiva os jovens a valorizar a riqueza
da cultura amazénica, através de muita arte, misica
e dancas regionais.

A equipe do Purus estd trabalhando ativamente
para aumentar o intercdmbio com o projeto de
Santarém. Estamos confiantes de que ambas as
iniciativas podem aproveitar as licdes aprendidas,
as inovacdes propostas e as solucdes desenvolvidas
em cada projeto para melhorar os resultados.
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ESCOLA D’AGUA PURUS NA REDE DE SOLUCOES
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

projeto foi convidado a integrar a
plataforma SDSN Amazénia de solucdes de
desenvolvimento sustentdvel. A Rede de Solucdes
para o Desenvolvimento Sustentével da ONU
(SDSN) é uma iniciativa lancada em 2012 com
o objetivo de promover a expertise cientifica
e tecnoldgica global para promover solucées
prdticas para o desenvolvimento sustentdvel.

O obijetivo é possibilitar um ambiente de
aprendizado - para profissionais e tomadores de
decisdo - que fomente abordagens integradas
que abordem os desafios econdmicos, sociais

e ambientais interconectados, de acordo com

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentével
(ODS). A SDSN trabalha em estreita colaboracéo
com agéncias das Nacées Unidas, instituicdes
financeiras multilaterais, setor privado e sociedade
civil. A organizacdo da SDSN envolve muitos
lideres de todas as regides e diversas origens para
participar do desenvolvimento da rede.

7

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SOLUTIONS NETWORE
\ A CALOBAL BITIATIVE FOR THE UNITED HATEONS

b=

COMPARTILHANDO E

O ramo regional da SDSN para a Amazénia
trabalha para identificar e promover iniciativas
de solucdes prdticas envolvendo tecnologias
emergentes, modelos de negécios, mecanismos
institucionais e politicas que sejam projetos
comprovados ou promissores a serem
desenvolvidos. Essas iniciativas visam ter um
impacto transformador no desenvolvimento
sustentével.

A iniciativa desenvolveu, em colaboracéo com
o Google, uma plataforma baseada na Web de
acesso aberto para compartilhar conhecimento
sobre solucdes para a Amazénia. Esta solucdo
baseia-se em um projeto existente da FAS.

Essa plataforma reunird as melhores praticas

e conhecimentos gerados pelas instituicdes de
pesquisa cientifica e académica em &mbito
nacional e regional.

ADAPTANDO SOLUCOES

~

As vezes, uma infraestrutura muito simples pode representar uma
alavanca importante para a mudanca de comportamento. Quando
a pesquisa da linha de base foi feita, nenhuma escola tinha um local com

dgua corrente para os alunos lavarem as mos.

Em novembro de 2016, as escolas do rio Purus receberam um lavador
de mdos, inspirado no “Tip Tap”, uma inovacdo desenvolvida pela
Swarovski Waterschool Uganda. Este simples passo permitiu que cerca
de 600 estudantes em dez comunidades tivessem um meio para lavar as

md&os enquanto estavam na escola.
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Oobietivo final do projeto é
ajudar as comunidades a se
tornarem “amigas da dgua”.

A sensibilizacdo através da
partilha de conhecimentos é um
passo essencial, bem como a
promocdo de uma nova atitude
em relacdo as questdes da dgua,
mas o impacto real depende de
uma mudanca nas prdticas didrias
das comunidades.

A mudanca de comportamento
da comunidade é um processo
complexo, que envolve hébitos
e padrdes profundamente
enraizados em seu contexto e
regras sociais.

As principais praticas que a
primeira fase encorajou foram:

Consumo de dgua potdvel

Né&o compartilhamento de copos,
especialmente nas escolas

Lavar as mdos e outros hdbitos
de higiene

Cuidados e protecdo de fontes
de dgua, com foco no descarte
de residuos sélidos e melhoria

nas instalacdes de saneamento

Abastecimento e armazenamento
adequado de dgua

O conhecimento sobre a
importéncia de tratar a dgua
antes do consumo ndo é uma
novidade para a maioria dos
adultos das comunidades.
Agentes comunitdrios de satde
e algumas outras iniciativas
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trouxeram esse assunto em
algum momento. As familias
contam com cloreto e sachés
purificadores para tratar a dgua.

No entanto, quando eles ndo
estdo disponiveis, as pessoas
tendem a beber dgua que

ndo é segura para o consumo,
o que faz com que casos de
diarreia e ameba ainda sejam
comuns entre as comunidades.
A questdo parece ser que as
prdticas de tratamento de dgua
s&o descontinuadas e o ciclo de
doencas relacionadas & dgua
ndo sdo quebrados.

Falar sobre tratamento de dgua
com criancas e jovens era uma
maneira de abordar esse assunto.
A abordagem incluiu um conjunto
de atividades para enfatizar a
importéncia de sempre beber
dgua potdvel. Na escola do
Surara, por exemplo, a equipe
estd fazendo todos os esforcos
para servir apenas dgua segura.

O processo envolve bombear a
dgua do rio para os tanques de
dgua e depois filtrd-la com um
filiro de alta tecnologia (doado
pela Universidade da Califérnia
durante o projeto).

Durante a avaliacdo dos
resultados, os adultos
mencionaram que comecaram
a levar consigo égua tratada
mesmo quando véo pescar e
trabalhar na roca.

Durante a linha de base, a
cena mais comum em todas as
escolas da regido foi um Gnico

copo compartilhado por todos
os alunos para se beber dgua.
Relatos de como as doencas se
espalhavam rapidamente nas
comunidades eram frequentes.

Para resolver este problema, o
guia incluiu atividades de cons-
cientizac&o sobre como os copos
podem ser um direcionador

para essas epidemias e distribuiu
um copo por aluno. Os lideres
escolares decidiram manté-los na
escola ou deixar que os alunos

os levassem para casa e leva-los
para a aula. De um jeito ou de ou-
tro, a maioria das escolas passou
a fornecer copos individuais aos
alunos, que passaram a cuidar de
seus copos. Eles também foram in-
centivados a lavar os copos apds
o uso. Em Beabd de Cima, a ade-
sGo foi total. Cada copo tem um
nome e o aluno usa apenas o seu
préprio para beber dgua potdvel
do poco recém-construido.

Considerando o contexto local, é
impossivel pensar na prdtica sem
olhar para a infraestrutura e con-
dicdes disponiveis. O saneamento
foi um grande desafio, porque
depende ndo apenas de infra-
estrutura apropriada, mas tam-
bém de estruturas que consigam
funcionar em dreas inundadas,
que ainda n&o estdo disponiveis.
Todas as escolas tém fossas sép-
ticas nas comunidades de terras
altas. Alguns jd estdo comendo
bananas dos circulos de bananei-
ras construidos para filtrar a dgua
cinza das pias da escola.
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Todas as comunidades demons-
tram progresso em termos de
tornarem-se adequadas & dgua
em comparacdo com a linha de
base. De uma média geral de
referéncia em torno de 2 pontos
para 3,5 de 5. Novo Supia des-
taca-se em termos de progresso
global, o que é notdvel, conside-
rando é uma das comunidades
de contexto desafiador, sendo
inundado a cada ano.

As comunidades agora sdo mais
parecidas, o que significa que o
projeto foi capaz de nivelar sua

média de C-A-P em questdes

de dgua. No entanto, isso ndo

significa que as comunidades
tenham escolhido as mesmas
solucdes para superar os
desafios relacionados & dgua.

Na comunidade de Boas Novas,
a escola foi a primeira entre as
15 casas a ter um sistema de
esgoto adequado. Estudantes e
familias se orgulham disso e a
estrutura j& inspirou os professo-
res a construir um semelhante em
suas casas. Nesta mesma esco-
la, os alunos desenvolveram os
hébitos de lavar as m&os sempre
com sabdo e escovar os dentes
todos os dias na escola.

Como esperado, o aspecto

do conhecimento tem uma
pontuacdo melhor na maioria
das comunidades, seguida de
atitude. Prdticas sGo mais dificeis
de influenciar e leva tempo
para que o conhecimento e a
atitude se tornem uma prdtica
real. No entanto, a pontuacdo
das prdticas de todas as
comunidades aumentou em
comparacdo com a linha de
base. O acesso a dgua potdvel
tem a melhor pontuacdo em

termos de mudancas nas prdticas.
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MUDANCA DE PRATICAS RELACIONADAS AO PILAR 1 - ACESSO A AGUA POTAVEL:
TRATAMENTO DE AGUA EM CADA COMUNIDADE (N=10)
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Apesar dos resultados do projeto,
as comunidades ainda enfrentam
desafios em relacéo ao acesso

a dgua potdvel. Apenas 3 de 10
comunidades alcancaram uma
pontuacdo de 4, que significa
“tratar a dgua de maneira efetiva
na maior parte do tempo e
sempre usar copos individuais”
enquanto os outros ainda adotam
tratamentos de dgua limitados

ou ineficazes ocasionalmente e
usam xicaras individuais na maior
parte do tempo.

Outro aspecto que requer aten-
cdo é o cuidado com fontes de

dgua. Avancos foram feitos em
termos de atitude, principalmente
no contexto escolar, mas ainda
hé& trabalho a ser feito para atin-
gir todas as comunidades.

Prdticas relacionadas a
Educacdo em Agua: o cuidado
com fontes de dgua teve a menor
pontuacdo entre os pilares. A
principal questdo da regido

é o descarte inadequado de
quantidades crescentes de
residuos sélidos, especialmente
plésticos, baterias, dleo usado -
uma das ameacas mais visiveis a
vida nos rios e lagos. Em Tuiué,

Santana do Supid e Novo Supig,
comunidades que inundam todos
os anos, todo o lixo no chéo é
“lavado” pelo rio transbordante,
dando a impressdo de que eles
desapareceram.

Apés a campanha de limpeza e
muitas reflexdes da comunidade,
Novo Supia orgulhou-se de
afirmar que a comunidade
“entrou na dguaq, limpa como
nunca”, sem lixo nas margens
do rio. Apesar destes resultados
iniciais inspiradores, a questdo
dos residuos sélidos continuaré
na fase seguinte do projeto.

MUDANCA MEDIA DAS COMUNIDADES NAS PRATICAS RELACIONADAS COM A AGUA EM

CADA PILAR (N=10)

Pilar 3 - Acesso a estrutura de saneamento (e melhora de hdbitos de higiene)

Pilar 2 - Educacdio sobre dgua: cuidando e respeitando nossas fontes de dgua

Pilar 1 - Acesso a dgua potdvel: tratamento de dgua

Pilar 1 - Acesso a dgua potdvel: abastecimento de dgua e armazenamento adequados

*para descritores consulte paginas 106 e 107
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processo de monitoramento do Escola D’Agua

Purus aproveitou uma série de ferramentas. A
estrutura do monitoramento foi organizada em um
processo longitudinal que incluiu um relatério da
viagem de campo da linha de base e este relatério
final com base na viagem de campo de avaliacdo
da Fase 1. A avaliacdo dos resultados concentrou-
se em trés dreas principais:

Os pilares globais, com foco em como o
conhecimento, a atitude e a prdtica evoluiram
considerando os temas especificos em que o projeto
funcionou localmente

A melhoria da infraestrutura e como ela evoluiu em
cada escola

O guia de atividades e seu uso pelos professores

As metodologias utilizadas para avaliar cada uma
delas foram diversas e envolveram conversas em
grupos focais, entrevistas com familiares em suas
casas e questiondrios com professores.

A viagem de campo de linha de base reuniu
informacdes de cada comunidade participante e de
sua escola, aplicando uma pesquisa semiestruturada
com grupos focais.

Vérios momentos interessantes aconteceram durante
as reflexdes do grupo. Em circulos, representantes
de diferentes grupos, como lideres comunitdrios,
estudantes, professores, pais e funciondrios, além
de representantes do governo, falaram abertamente
sobre os principais assuntos do projeto, facilitados
por um conjunto de questdes orientadoras. As
questdes tiveram a intencdo de avaliar a posicdo
do grupo em conhecimento, atitude e prética
relacionados aos pilares do projeto.

Havia espaco para acordos, desacordos e
argumentacdes. Mais do que servir a intencdo

de monitoramento do projeto, o circulo era uma
oportunidade para a comunidade ver as posicdes
de cada um e aprender sobre sua prépria posicdo
quando se trata de questdes relacionadas & dgua e
envolvimento da comunidade.

Como jG@ mencionado na Secdo do Plano de Acéo,
a equipe usou um cartaz com uma matriz visual
para avaliar a infraestrutura da escola em cada
comunidade. O exercicio forneceu apoio & cada
comunidade para projetar seu plano de acdo para
melhorar a infraestrutura da escola.

O uso do guia de atividades pelos professores foi
avaliado usando duas ferramentas. Na primeira
visita, cada escola recebeu um livro para registrar
as atividades que eles fizeram e as reflexdes deles
e dos alunos. Os registros deram a equipe uma
ideia de como os professores estavam usando e
qual a eficdcia de cada atividade.

Para complementar, considerando que nem
todas as atividades foram registradas no livro,

foi realizado um questiondrio com os professores
que fizeram parte do projeto desde o inicio, para
avaliar o ndmero de atividades aplicadas e seu
feedback geral sobre o guia de atividades.
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Para a avaliacéo final, foi realizada uma entrevista
com as familias em suas casas, em que as respostas
foram comparadas com o resultado da linha de
base. De acordo com a teoria de mudanca do
projeto, a transformacdo do comportamento deve
comecar na escola, atingir os alunos e, por sua vez,
as familias em suas casas. A avaliacéo pretendia
monitorar a mudanca no final das familias.

Para a aplicacdo do questiondrio, avaliadores
externos foram convidados a fazer a avaliacéo,
para trazer respostas néo t&o influenciadas pela
presenca da equipe. De acordo com o feedback
médio dado pelos entrevistados, a equipe colocaria
o status da comunidade comparando a resposta
fornecida a uma matriz de descritores. Essa matriz
foi projetada para avaliar o Conhecimento, Atitude
e Prdtica, de acordo com uma nota de cinco niveis
que considera aspectos centrais e suas principais
questdes. A posicdo de cada comunidade foi entdo
comparada com a resposta da linha de base. A
intencdo do design da matriz é tornar mensurével a
avaliacdo qualitativa.
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_ ACESSO A
AGUA POTAVEL:

AGUA, abastecimento e
SANEAMEN- armazenamento

TO E HIGIENE:
habitos de
higiene e
lavagem das
mdos

ACESSO

A AGUA
POTAVEL: EDUCACAO

Tratamento da DE AGUA:
Agua Cuidando e
respeitando
nossas fontes de
dgua







Aequipe teve uma reunido
para refletir sobre a prdtica

apés cada oficina. Junto com a
avaliacdo de resultados, esse
processo foi muito rico para

o projeto. Como resultado,
surgiram algumas questdes
importantes, que forneceram
insights e norteiam as etapas
futuras do projeto.

Essas descobertas-chave ajudam a
melhorar o desempenho do projeto
e contemplam uma ampla gama
de desafios, que véo desde lacu-
nas de conhecimento e comporta-
mento inadequado, até obstdculos
fisicos para adotar préticas mais
sauddveis com a dgua.

Ao avaliar o conhecimento

da comunidade, as melhores
alternativas que eles percebem
ainda sdo referéncias urbanas,
embora o contexto seja muito
diferente. Ainda faltam solucées
que se encaixem na realidade,
que sejam sustentdveis, de
baixo custo e que possam ser
gerenciadas localmente.

Embora haja mais clareza sobre
a importéncia de néo jogar o lixo
no solo ou em corpos d'dgua,
ainda ndo esté claro o que fazer
com ele.
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As comunidades também
enfrentam o desafio do lixo
vindo de outras comunidades e
jogado por grandes barcos que
navegam pelo rio Purus. Embora
a questdo seja muito maior do
que o que uma comunidade
pode resolver sozinhq, ela
aponta para uma questdo a ser
explorada durante os préximos
passos deste projeto: qual é o
melhor modelo possivel para
essas comunidades?

Embora seja uma questdo-
chave para o projeto, a
causalidade entre saneamento

e dgua potdvel ndo é intuitiva
para as comunidades. A falta

de tratamento de esgoto nédo
aparece como um problema.
Nenhum entrevistado ligou
espontaneamente seus banheiros
atuais com a contaminacéo da
dgua. E uma reflexdo complicada
a ser feita quando ainda néo

hd acesso a boas solucées

para esse problema. Criar
consciéncia deve acompanhar

o desenvolvimento de solucées
criativas e inovadoras.

Embora alguns professores
estejam realmente envolvidos no
Projeto, muitos ndo conseguiram
integrar as atividades & rotina
de suas aulas ou registré-las nos
didrios escolares fornecidos pelo
projeto. As razdes parecem estar
além do alcance do projeto -
envolvem a falta de material de
trabalho, as condicdes limitantes
de se viver em comunidade e

o tempo limitado que passam

na comunidade (cerca de

duas semanas por més). Eles
também devem seguir um plano
de trabalho muito rigoroso,
projetado por sua coordenacdo
pedagdgica, que ndo permite
relatar atividades extras como
parte do curriculo formal.

Promover a mudanca de
comportamento é uma corrida
longa. O processo iniciado com
a primeira fase do projeto deve
ser constantemente apoiado

e incentivado. A continuidade
possibilita acompanhar o
progresso com constantes
ciclos de feedback entre as
comunidades e a equipe do

projeto, o que permite conquistas

de longo prazo.

Copturor as licdes aprendidas tem sido um
esforco continuo ao longo da vida do projeto.
Dois pontos principais se destacaram durante o
processo de reflexdo e serdo abordados durante a
segunda fase.

Apesar de muitas conversas e tentativas, o projeto
ndo conseguiu envolver o prefeito e a secretaria de
educacdo de Beruri na implementacéo do projeto.
Ao longo dos dois primeiros anos, o secretdrio

de educacdo mudou trés vezes e interrompeu as
conversas e acordos em andamento.

A avaliacdo dos resultados demonstra que o nivel
de utilizacdo do Guia de Atividades varia muito.
A equipe do projeto acredita que é necessdria
uma colaboracdo mais profunda para fornecer
aos professores a confianca necessdria para
aumentar o uso do guia. Nem todos os professores
séo comprometidos, e ter um incentivo oficial

ESCOLA D’AGUA PURUS: FASE UM — RELATORIO

para aplicar as atividades e inclui-las no curriculo
regular promoveria maior engajamento dos
professores.

Os jovens de 15 a 25 anos sdo a préxima geracdo
de lideres e professores e, portanto, cruciais para

o desenvolvimento sustentdvel das comunidades e
para a sustentabilidade da iniciativa na regido.

Percebemos que, durante as oficinas, o envolvi-
mento de jovens (de 16 a 25 anos) foi limitado em
algumas atividades propostas. O seu feedback
sobre este assunto indica a sua percepcdo de que
algumas das atividades eram apenas para criancas
pequenas e outras para adultos.

A melhor resposta da juventude veio quando eles
foram desafiados a construir coisas e criar algo
novo. Para direciond-los, precisamos de uma
abordagem diferente, que estd sendo incorporada
na Fase 2 do projeto.

) SeviLopment GLIALS

O Escola D’Agua Purus busca contribuir para o esforco do mundo em atingir os objetivos de
desenvolvimento sustentdvel. Trabalhamos sob as premissas de que os resultados do projeto devem

impactar positivamente os seguintes objetivos:
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JANELA PARA UM

FUTURO SUSTENTAVEL

NO PURUS

Sendo o primeiro projeto a ingressar  E inspirador ver os jovens ansiosos

nas escolas de tal drea remota,
a Escola d’Agua Purus tem a grande
oportunidade de estar a servico do
desenvolvimento sustentdvel em éreas
geralmente a parte de politicas e
programas puUblicos. A importéncia
da regido do Purus é primordial para
a conservacdo de todo o bioma
amazdnico e, portanto, do mundo.

A confianca construida com as
comunidades locais deu & equipe
uma perspectiva sobre como

promover prdticas sauddveis de dgua.

As licdes aprendidas apontam para
novos caminhos a serem tomados
nessa direcdo. Os dados, juntamente
com os depoimentos coletados
através das conversas com as familias
participantes, alimentam diretamente
as estratégias para o préximo plano
de continuidade. Os resultados

até agora sugerem que uma nova
dindmica de gerenciamento de dgua
estd se desdobrando. Essa mudanca
no progresso foi provocada pela
Escola d’Agua na regido do Purus.

Conhecimento e informacéo
combinados com solucdes de
infra-estrutura de baixo custo na
escola mostram o caminho para

as comunidades amigas da dgua.
Mudancas notdveis podem ser
observadas apds apenas dois anos de
implementacdo do projeto. A prética
sauddvel comeca a ultrapassar as
fronteiras da escola e as iniciativas
em curso tém o potencial de se tornar
modelos para outras comunidades.

por liderar esse movimento de
sustentabilidade. Concentrando-se
neles como multiplicadores para
levar o projeto adiante, um grupo
de representantes de todas as
comunidades de Escolas d'’Agua
no Purus redne as questdes mais
importantes para superar em suas
comunidades e levar a outras.

A educacdo em égua trazida pelo
projeto é um assunto relativamente
novo para o curriculo escolar. Como
qualquer novidade, exigird tempo e
persisténcia para ser incorporada. O
projeto propde uma nova maneira
de ensinar que vem despertando a
atencdo dos professores locais. Os
préximos esforcos para influenciar
politicas piblicas através da
capacitacdo de professores e da
tomada de providéncias para
incorporar a abordagem e as
atividades no curriculo escolar
também trazem uma perspectiva
empolgante de melhorar a qualidade
da educacdo na regido.

A resiliéncia e a determinacéo
observadas nessas comunidades

para se esforcar em um ambiente tdo
duro indicam que elas tém o que é
preciso para avancar para uma gestdo
sustentavel de seus recursos naturais.
O papel do projeto é trazer essa
discuss@o. E uma honra para a equipe
do projeto estar a servico de incentivar
reflexdes e acdes nesse sentido.
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